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Sykehuset i Vestfold HF ςNøkkelinformasjon*

ÅSørge for ansvaret: 220.000 innbyggere i Vestfold

ÅNoen regionale oppgaver

ÅFlere driftssteder i Vestfold (Tønsberg, Larvik,++)

ÅÅrsverk/Ansatte: 4.100/5500

ÅInnleggelser: 40.000

ÅPolikliniske konsultasjoner: 350.000

ÅFødsler: 2100

ÅAntall senger: Somatikk 400, psykiatri 200

ÅÅrlig budsjett:  5 MRD NOK

*Omtrentlige tall fra 2015



Utbygging ved Sykehuset i Vestfold siden 1989
SiVserfaringer:

Gjennom drøye 20 år var partenes gjensidig manglende kunnskap og forståelse 
for den andre partens mål, situasjon og endring av rammebetingelser under 
prosessen et dårlig grunnlag for å skape og opprettholde vinn-vinn-situasjoner.

Ingen prosjektene frem til nå har hatt operasjonelle positive insentiver

Først ved bruk av åpenBIM4D i P-hus-prosjekt (2013) ble det skapt tilstrekkelig 
åpenhet og transparens til å motvirke vollbygging og "våpenrustning" frem mot 
sluttoppgjør.

P-hus-prosjektet ble gjennomført som totalentreprise der konkurransegrunnlag 
var funksjonsbeskrivelse og åpenBIM(nivå mellom skisse- og forprosjekt)
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Prosjekteier:
Sykehuseti Vestfold HF

Scope:
Å Totaltca 45.000 m2

- Psykiatribygg- 12.000 m2 ςFinished in 2019
- Somatikkbygg- 33.000 m2 ςFinished in 2021

Å Drøyt2,7 MRD NOK
Å Prosjektperiode: 2015 - 2021

Prosjektmål:
- Null skaderςNull arbeidslivskriminalitet
- Null byggefeil
- 10% laverebyggekostennsammenlignbareprosjekter
- 50 % raskerebyggingennsammenlignbareprosjekter(over grunnarbeider)
- BrukavåpenBIM(6D +)
- Industrialisertbyggeprosess
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ÅFelleskontrakt - sidestilteparter (Multi-party Agreement)

ÅLean-prosesser

ÅBIM - virtuell produksjonsøvingogløpendesjekkavbyggbarhet

ÅSamlokalisering

ÅForsterketfokuspåtidlig, intensivplanleggingogprosjektering

ÅTidliginvolveringavriktig produksjonskompetanse



Kjennemerker for IPD

ÅSamhandlingskontrakter

ÅBegrensedemuligheterfor rettstvister

ÅHarmoniserteprosjektmålogsuksesskriterierutviklet i felleskap

ÅVelfundert, omforent ogfellesbeslutningsprosess

ÅÅpenkommunikasjon

ÅTidligklarleggingogavklaringavrisiko







Endringer, Tillatte Krav, Rettstvister

Kilde: Howard Aschraft, CA, USA
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ÅLast Planner
ÅMaster Scheduling
ÅPhase Planning
ÅLook-ahead/Constraint  Planning
ÅPull Planning

ÅTVD/VDC/ICE in Design and Engineering

ÅA3 Process & Reporting

ÅReliable Promising/PPC

ÅContinuous Improvement/Plus-Delta
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BIG-Room

Samhandlingsrom
Fire arbeidsgrupper
Forskjelligtema

Tre grupperom

Møterom

Nytt prosjektkontor
spesialbyggetfor samhandling


